前端交付力提升行动手册
阶段 1：基础建设期（规范化）
🎯 目标：统一设计与开发标准，减少返工，提高复用率。
🧩 关键动作：
1. 建立前端基础规范体系（ESLint、Prettier、目录规范、commit 规范）。
2. 组件规范化（复用分级、Storybook 文档化）。
3. 设计协作协议化（颜色、字体、断点、变量统一）。
⚙️ 推荐工具：ESLint、Prettier、Storybook、Figma Tokens、Husky。
📈 成效指标：组件复用率≥40%，设计返工下降30%，Review 拒绝率下降20%。
阶段 2：协作强化期（流程化）
🎯 目标：让前端、设计、后端的交付链条顺畅且可追溯。
🧩 关键动作：
1. PR 自检清单制度化。
2. Mock 流程前置化（MSW/Mockoon）。
3. 联合评审机制化（设计/前端复盘模板）。
⚙️ 推荐工具：GitHub PR 模板、MSW、飞书文档/Notion。
📈 成效指标：返工率<15%，Mock 覆盖率≥80%，评审会议≥每两周一次。
阶段 3：自动化提效期（工具化）
🎯 目标：用自动化代替手工协作，让交付速度可预测。
🧩 关键动作：
1. CI/CD 自动化发布。
2. 自动生成主题与变量（Figma Tokens + Style Dictionary）。
3. 性能监控与质量可视化（Lighthouse CI / SonarQube）。
⚙️ 推荐工具：GitHub Actions、Vercel、Lighthouse CI、SonarQube。
📈 成效指标：上线操作≤3步，构建通过率≥95%，性能评分≥85。
阶段 4：评估优化期（体系化）
🎯 目标：形成持续优化的反馈闭环，让交付效率稳定增长。
🧩 关键动作：
1. 建立交付数据看板（周期、bug、复用率统计）。
2. 组件库季度复盘与更新。
3. 建立交付效率 KPI 体系。
⚙️ 推荐工具：飞书仪表盘、Metabase、GitHub Insights。
📈 成效指标：交付周期缩短25%，bug 率下降40%，团队满意度提升。
总结蓝图
阶段1：基础规范 → 可复用组件体系
阶段2：协作流程 → 稳定可控交付流程
阶段3：自动化 → 快速持续交付体系
阶段4：体系优化 → 数据驱动的持续改进




